

Ügyrendi folyamat ellenőrzése KÖF+FOR (8. számú melléklet)

| Folyamatlépések, dokumentumok | Készíti | Kinek küldi | Határidő | Nyilvántartja (E, P) | Kinek továbbítja | Hogyan továbbítja (E, P) | Ellenőrzési pont |
|--|-------------------------------|--------------------|------------------------|----------------------|------------------|--------------------------|------------------|
| Igénybejelentés | HV | ÁHO, Ü | - | ÁK, ÜK (P) | - | - | x |
| Általános tájékoztató és mellékletei | ÁK | HV | IB + 8 naptári nap | - | - | - | x |
| „Együttműködési megállapodás” megkötése | ÁK | HV | IB + 8 naptári nap | ÁK (P) | FK, ÜK, EGS | E | x |
| Elvi hozzájáruló nyilatkozat kiadása* | ÜK | HV | IB + 8 naptári nap | ÜK (P) | - | - | x |
| Jogszerű létesítési nyilatkozat kiadása* | ÜK | HV | IB + 8 naptári nap | ÜK (P) | - | - | x |
| Előzetes bejárás a tájékoztató levél kiadásához | ÜK/TG | - | IB + 8 naptári nap | - | - | - | - |
| Tájékoztató levél | ÜK | HV | IB + 8 naptári nap | ÜK (P) | - | - | x |
| Előzetes helyszíni bejárás a tervezővel (alkalmassá térteli munkák és állag miatti hálózati beavatkozások egyeztetése) | ET, TG, FLTR | - | - | - | - | - | - |
| FOR elhelyezési tervdokumentáció | ET | Ü | - | ÜK, NYT (P) | - | - | x |
| Erősáramú alkalmassá térteli tervdokumentáció (alkalmassá térteli munkák és állag miatti hálózati beavatkozások) | ET | Ü | - | ÜK, NYT (P) | - | - | - |
| Tervdokumentációk jóváhagyása | Ü | ET | TD + 30 naptári nap | ÜK, NYT (P) | - | - | x |
| Előminősítéssel rendelkező kivitelező kiválasztása és megbízása | HV | Ü | TDJ+15 naptári nap | BK (P) | - | - | - |
| „Együttműködési szerződés közcélú hálózat átalakítására/áthelyezésére” megkötése | BK | HV, K | TDJ + 15 naptári nap | BK (P) | PG | E | x |
| Alkalmassá térteli munkák műszaki átadás-átvétele, jegyzőkönyv | HV műszaki ellenőre, K, PG/TG | PG/TG | KJ + 8 naptári nap | NYT (P) | - | - | x |
| Állag miatti hálózati beavatkozások műszaki átadás-átvétele, jegyzőkönyv | K, PG | K | KJ + 8 naptári nap | NYT (P) | - | - | x |
| „Létesítési megállapodás” megkötése | ÜK | HV | ASZ + 8 naptári nap | ÜK (P) | - | - | x |
| „Munkavégzési megállapodás” megkötése | ÜK | HV | ASZ + 8 naptári nap | ÜK (P) | - | - | x |
| „Többoldalú Munkavégzési megállapodás” megkötése | ÜK | HV, FOR kivitelező | ASZ + 8 naptári nap | ÜK (P) | - | - | x |
| Organizációs bejárás, jegyzőkönyv | GYR kivitelező | TG | - | TG (P) | - | - | x |
| FOR felszerelése | HV | - | LM + 4 hónap | - | - | - | - |
| „Üzemeltetési megállapodás” megkötése | FK | HV | ÜK ASZ + 8 naptári nap | FK (P) | ÜK | E | x |

Ügyrendi folyamat ellenőrzése KÖF+FOR (8. számú melléklet)

| Folyamatlépések, dokumentumok | Készíti | Kinek küldi | Határidő | Nyilvántartja (E, P) | Kinek továbbítja | Hogyan továbbítja (E, P) | Ellenőrzési pont |
|---|---------|---------------------------|---------------------------------------|----------------------|------------------|--------------------------|------------------|
| „Többoldalú Üzemeltetési megállapodás” megkötése | FK | HV, FOR üzemeltető | ÜK ASZ + 8 naptári nap | FK (P) | ÜK | E | x |
| FOR műszaki szemléje, jegyzőkönyv | TG | ÜK, HV, FOR kivitelező | MSZ napja | ÜK (P) | - | - | x |
| „Üzemeltetési megállapodás Bővítés-melléklet” kitöltése és aláírása | ÜK | HV | MSZ + 8 naptári nap | ÜK (P) | FK | E | x |
| „Üzemeltetési megállapodás Távvezetékek és kapcsolattartók-melléklet” kitöltése és aláírása | ÜK | HV | MSZ + 8 naptári nap | ÜK (P) | FK | E | x |
| „Üzemeltetési megállapodás Megszüntetés-melléklet” kitöltése és aláírása | ÜK | HV | MSZ + 8 naptári nap | ÜK (P) | FK | E | x |
| Időarányos használati jog díj számlázása (bizonylat, számlarészletező levél) | FK | HV | MSZ + 8 naptári nap | FK (P) | EGS | SPS (E) | x |
| Éves használati jog díj számlázása (bizonylat, számlarészletező levél) | FK | HV | minden év június és december hónapban | FK (P) | EGS | SPS (E) | x |

Megjegyzés, rövidítések:

HV: Használatba Vevő

* Ha a Használatba Vevő külön kéri

ET: erősáramú tervező (elosztói engedélyes által előminősített)

K: kivitelező (elosztói engedélyes által előminősített)

E: elektronikus formátum

P: papír formátum

SPS: intranetes nyilvántartási felület

IB: igénybejelentés beérkezésének dátuma

LM: aláírt „Létesítési megállapodás” visszaérkezésének dátuma

TD: tervdokumentáció beérkezésének dátuma

TDJ: alkalmassá tételi tervdokumentáció jóváhagyásának dátuma

MÁ: alkalmassá tételi munkák műszaki átadás-átvételének dátuma

EGS: E.ON Gazdasági Szolgáltató Kft.

Ü: áramhálózati üzem

ÁK: ÁHO kapcsolattartója

FK: áramhálózati főmérnökség kapcsolattartója

ÜK: áramhálózati üzem kapcsolattartója

PG: projektgazda

BK: beruházási koordinátor

FLTR: fejlesztési és létesítési területi referens

TG: területgazda

NYT: nyilvántartás (üzem)

KJ: kivitelezés készre jelentésének dátuma

ASZ: adatszolgáltatás beérkezési dátuma

MSZ: FOR műszaki szemle dátuma